



REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI LOCANA



PROGETTO

COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI in LOC. CASTIGNE'

ELABORATO

07

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

DATA

APRILE 2024

FASE PROGETTUALE

PROGETTO ESECUTIVO

REVIS.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
00	aprile 2024	progetto esecutivo	S.B.	D.B.	D.B.

redatto da



PREVENZIONE E CURA DEL TERRITORIO
Davide Bolognini - Geologo

Pont Saint Martin (AO)
via Caduti del lavoro 11A
tel.: 0125.1969360
cell.: 348.5146040
studiosio2@studiosio2.it
p.i.: 00635430077

ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Autonoma Valle d'Aosta
ORDRE DES GEOLOGUES
Région Autonome Vallée d'Aoste
Dr. BOLOGNINI DAVIDE
Iscr. Albo n. 25

IL SINDACO

Comune di Locana

Completamento opere di difesa dalla caduta massi in loc. Castignè

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ID	DESCRIZIONE	Settimane																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Installazione cantiere																						
1	Formazione di cantiere comprensiva del trasporto in loco di materiali ed attrezzature e diradamento delle superfici boscate interessate dal progetto																					
Installazione barriera paramassi e lavori preparatori																						
2	Movimento terra e predisposizione terreno per installazione barriera																					
3	Esecuzione pali fondazioni e ancoraggi																					
4	Tempo di maturazione del calcestruzzo degli ancoraggi e dei pali fondazioni																					
5	Esecuzione prova di estrazione su un ancoraggio																					
6	Montaggio barriera paramassi																					
Rimozione cantiere																						
7	Rimozione del cantiere, pulizia finale e sistemazione di tutte le aree interessate dai lavori compreso lo smaltimento in discarica autorizzata di ogni residuo di lavorazione																					